

05 апреля 2021 г.
Оперативная справка

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом выполнении работ в марте и о текущем ходе работ и плане на апрель 2021 г. по строительству объекта: «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г. Владивостоке в районе ул. Фастовская, д.33»:

Выполнено в марте:

Башня «Т»: завершены работы по армированию и бетонированию с отм. +57.800 до отм. +60.800 (20 этаж) с электропрогревом, в объеме 180 м³, 10.03.2021г.

Башня «Т»: бетонирование лестницы с отм. +57.800 до отм. +60.800, 15.03.2021г.

Башня «Т»: выполнены работы по армированию и бетонированию с отм. +60.800 до отм. +63.800 (21 этаж) с электропрогревом, в объеме 180 м³, 26.03.2021г.

4 участок стилобатной части, проведены следующие виды работ :

Сделан монтаж ливнёвой канализации (К2) 40 м.п., и монтаж колодцев 5 шт

Стилобатная часть жилого комплекса участок №5, выполнено:

Монтаж колодца № 9 и врезка канализации К1

Выполнена подготовка подъемных механизмов, разбивка сети и монтаж стоечно-ригельного каркаса витражей Башни «А» в осях 9-11 (южная сторона, вид на Диомид);

Установка стеклопакетов Guardian Sunguard на Башни «А» с 16 этажа по 25 этажи.

Получена новая партия стеклопакетов Guardian и осуществлена отправка очередной партии стеклопакетов Guardian Sunguard.

План по выполнению работ в апреле:

Выполнение работ по устройству армирования и бетонирования 22 этажа Башни «Т», в объеме 180 м³.

Выполнение работ по устройству армирования и бетонирования 23 этажа Башни «Т», в объеме 180 м³.

Стилобатная часть участок №4:

- завершение работ по монтажу дренажной системы

- монтаж лотков ливневой канализации К2

Установка стеклопакетов Guardian Sunguard на Башни «А» с 16 этажа и выше.

Монтаж и установка противопожарных отсеков витража Башни «А» в осях 9-11 (южная сторона, вид на Диомид).